



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ТОПЛОВОД“

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Т.р: 325-9500600022635-45  
Т.р: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са чланом 21. Уговора о набавци услуга „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) – (јавна набавка ЈНОП-Т-19/19), заведен код Наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац под бр. 2019-7602/20 од 20.02.2020. године, заведен код Пружаоца услуге „ADS energo koncept“ doo Novi Sad под бр. 2002-1/20 од 20.02.2020. године, директор ЈКП „Топловод“ Обреновац доноси следећу



**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА**  
**– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића**  
**Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) –**  
**(јавна набавка ЈНОП-Т-19/19)**

ЈКП „Топловод“ Обреновац, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, је као наручилац спровео јавну набавку услуга – Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) – (јавна набавка ЈНОП-Т-19/19), назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.

У поступку је додељен уговор изабраном понуђачу „ADS energo koncept“ doo Novi Sad бр. 2019-7602/20 од 20.02.2020. године.

Разматрајући захтев изабраног понуђача за продужењем рока за израду пројектне документације, наручилац је сагласна да за време трајања ванредног стања на територији целе Републике Србије због појаве пандемедије изазване вирусом Covid-19 не теку рокови за израду пројектне документације дефинисани чланом 12. Основног уговора. Рокови за израду пројектне документације настављају да теку 07.05.2020. године.“.

Вредност уговора додељеног у поступку јавне набавке ЈНОП-Т-19/19 бр. 2019-7602/20 од 20.02.2020. године је 29.950.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Изменом и допуном уговора није мењана првобитна вредност уговора.

Ову Одлуку о измени уговора објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**Образложење**

Наручилац ЈКП „Топловод“ Обреновац је закључио Уговор о набавци услуга „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) – (јавна набавка ЈНОП-Т-19/19), заведен под бр. 2019-7602/20 од 20.02.2020. године, са Пружаоцем услуге „ADS energo koncept“ doo Novi Sad заведен под бр. 2002-1/20 од 20.02.2020. године. Пружалац услуге отпочео је са израдом пројектне документације у складу са чланом 12. Основног уговора (Пружалац услуге је почео са израдом Пројекта за грађевинску дозволу дана 28.02.2020. године, када је и уведен у посао и преузео документацију (Записник о увођењу у посао бр. 2018-5953/93 од 28.02.2020. године). Пружалац услуге се обратио Кориснику услуге Захтевом за продужење уговореног рока (Захтев бр. 2018-5953/96 од 08.05.2020. године), којим захтева продужење рока за израду пројектне документације за време трајања ванредног стања због појаве пандемедије изазване вирусом Covid-19, почев од 15.03.2020. године закључно са 06.05.2020. године (53 календарска дана). На основу горе наведеног, Наручилац ЈКП „Топловод“



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Т.р: 325-9500600022635-45  
Т.р: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

Обреновац, као и Комисија за предметну јавну набавку изразили су разумевање и сагласно су донели одлуку да „за време трајања ванредног стања на територији целе Републике Србије због појаве пандемије изазване вирусом Covid-19“ не теку рокови за израду пројектне документације дефинисани чланом 12. Основног уговора, као и да рокови за израду пројектне документације настављају да теку 07.05.2020. године.“.

У Обреновцу,  
21.05.2020. године

ЈКП „Топловод“ Обреновац  
директор,

  
Борис Ивковић, дип. екон.

